

	A	B	C
1	PLAN ASFALTIRANJA OPĆINA DOBRINJ		
2	ŠILO		
3	ULICA	KANAL	PLANIRANO ASFALTIRANJE:
4	Žvankova	K 2.9.1.	24 - 29.06.2019.
5	Bračće franolić dio	K 10.2.	24 - 29.06.2019.
6	Borići	K 2.8.	24 - 29.06.2019.
7	Bračće franolić dio	2.1.	24 - 29.06.2019.
8	Sv. Mikul	2.5.	24 - 29.06.2019.
9	Borča	5.3.	17 - 20.06.2019.
10	Šetalište J. Pavačića	5/1.	18 - 20.06.2019.
11	Jasenovica	3.1. , 3.1.1.	do 15.06.2019.
12	Jasenovica	4.2.2. , 4.2.2.1.	17-21.06.2019.
13	obala	2,3,4, 3.3., 4.1.	do 15.06.2019.
14			
15			
16	KLIMNO		
17	ULICA	KANAL	PLANIRANO ASFALTIRANJE:
18	KLIMNO kod pekare	5.8.	24 - 28.06.2019.
19	KLIMNO preko puta igrališta	5.5.1.	frezani asfalt će se ugraditi
20			
21			
22	ČIŽIĆI		
23	ULICA	KANAL	PLANIRANO ASFALTIRANJE:
24		3	17 - 22.06.2019.
25		3.1.	17 - 22.06.2019.
26		1.2.	17 - 22.06.2019.
27		1.1.1.	17 - 22.06.2019.
28		1.1.	17 - 22.06.2019.
29		5.	17 - 22.06.2019.
30		5.1.	17 - 22.06.2019.
31		5.2.	17 - 22.06.2019.
32		5.3.	17 - 22.06.2019.
33			
34			